

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2568

1. ชื่อกิจกรรม: “ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก”

2. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ: 3 เดือน เริ่มต้นเดือน กรกฎาคม 2568 สิ้นสุด เดือน กันยายน 2568

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ: หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

4. สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 สถานะการดำเนินงานของโครงการ

- ☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- ☐ ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงาน เนื่องจาก.....
- ☐ ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก.....

4.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม
1. จำนวนผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการ	คน	≥100				✓	355
2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน	ร้อยละ	≥80				✓	90.80

4.3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการโดยย่อ (เช่น ดำเนินการอะไรบ้าง, วันที่จัดกิจกรรม, มีกิจกรรมอะไรบ้าง, จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ, สถานที่จัดกิจกรรม และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ)

- การดำเนินงานของโครงการ: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก” โดยมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด 355 คน มีคะแนนประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 90.80 ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่อภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่องค์ความรู้ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเพื่อกระตุ้นอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่อภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้ตระหนักเสริมสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการรู้จักรักและห่วงหาพันธุกรรมชาติ วันที่จัดกิจกรรม คือวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

- ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ:

1. บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรู้ถึงการสื่อสาร มีความรู้ ความเข้าใจเผยแพร่องค์ความรู้ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
3. บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการกิจกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์

5. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ: เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลาของการจัดงาน จึงมีกำหนดการจัดงานนิทรรศการล่าช้า

ลงชื่อ.....นิตยยา ทิฆามวงศ์.....

(นางสาวนิตยยา ทิฆามวงศ์)

10 /ก.ย./ 2568

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

(หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน)

10./ก.ย./2568

ผู้รับผิดชอบโครงการ

6.รูปภาพนิทรรศการ





