

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน หรืองานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 12 เดือน

1. ชื่อโครงการ ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ 2568

2. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 12 เดือน เริ่มต้นเดือน ตุลาคม 2567 สิ้นสุดเดือน กันยายน 2568

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวมยุรี ศรีสุวรรณ โทรศัพท์ 02-2007593

4. สรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 สถานะการดำเนินงานของโครงการ

☐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

☒ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

☐ ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงาน เนื่องจาก.....

☐ ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก.....

4.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	90	95	95	95	91	94

4.3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการโดยย่อ (เช่น ดำเนินการอะไรบ้าง, วันที่จัดกิจกรรม, มีกิจกรรมอะไรบ้าง, สถานที่จัดกิจกรรม และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ)

4.3.1 การดำเนินงานของโครงการ

- จัดทำโปสเตอร์ประจำเดือนและประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
- เปิดตลาดนัดทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน
- บันทึกปริมาณขยะแยกตามประเภท
- นำมาคำนวณการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- สรุปผลการดำเนินโครงการ

4.3.2 วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่

ตารางตลาดนัดขยะรีไซเคิล

(จัดขึ้นทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 เวลา 13.00 – 14.30 น.)

ลำดับ	วันที่จัดตลาดนัดขยะรีไซเคิล	สถานที่
1	วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ ลาน เอนกประสงค์ ฝั่ง A
2	วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ ลาน เอนกประสงค์ ฝั่ง A
3	วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2567	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ ลาน เอนกประสงค์ ฝั่ง A
4	วันพุธที่ 29 มกราคม 2568	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ ลาน เอนกประสงค์ ฝั่ง A
5	วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ ลาน เอนกประสงค์ ฝั่ง A
6	วันพุธที่ 26 มีนาคม 2568	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ ลาน เอนกประสงค์ ฝั่ง A
7	วันพุธที่ 30 เมษายน 2568	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ ลาน เอนกประสงค์ ฝั่ง A
8	วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ ลาน เอนกประสงค์ ฝั่ง A
9	วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2568	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ ลาน เอนกประสงค์ ฝั่ง A
10	วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2568	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ ลาน เอนกประสงค์ ฝั่ง A
11	วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ ลาน เอนกประสงค์ ฝั่ง A
12	วันพุธที่ 24 กันยายน 2568	อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ณ ลาน เอนกประสงค์ ฝั่ง A

4.3.3 มีกิจกรรมอะไรบ้าง

ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ขอเชิญชวนชาวทันตฯ มหิตล นำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว มาจำหน่าย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา 13.00 – 14.30 น. เพื่อจัดระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในกิจกรรม ยิ่งแยก ยิ่งได้ นำไปขาย เพิ่มมูลค่า

รูปภาพตลาดนัดขยะรีไซเคิล



โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เว็บไซต์, อีเมล, Line คุยหะ, ป้ายประชาสัมพันธ์




4.3.4 ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 94

1) สถานะของผู้ให้ข้อมูล


คำตอบ 9 ข้อ



- อาจารย์
- ทันตแพทย์
- บุคลากร
- นักศึกษา
- ประชาชนทั่วไป
- อื่น ๆ


2) ท่านทราบการจัดโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิลช่องทางใด

คำตอบ 9 ข้อ



4. ท่านมีความพึงพอใจต่อตลาดนัดขยะรีไซเคิล มากน้อยเพียงใด

คำตอบ 9 ข้อ



งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

4.4.1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน - บาท

4.4.2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส (บาท)				
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวม(บาท)
-	-	-	-	-

5. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวมยุรี ศรีสุวรรณ)

2 ต.ค. 2568

ผู้จัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวมยุรี ศรีสุวรรณ)

2 ต.ค. 2568

ผู้รับผิดชอบโครงการ